

Planejamento do Projeto Futup

Plano de atividades, responsabilidades, marcos e riscos

Objetivo do planejamento

Este planejamento organiza as atividades necessárias para documentar e desenvolver o Futup, uma aplicação web destinada ao gerenciamento de peladas, participantes, equipes, quadras e filas de partidas, incluindo consulta de previsão do tempo. O plano estabelece entregas, dependências, critérios de conclusão e riscos que devem ser acompanhados pelo grupo.

Organização do trabalho

As atividades serão divididas em tarefas pequenas e registradas no repositório do projeto, com identificação do responsável, situação e evidência de conclusão. As mudanças de escopo devem ser discutidas em grupo antes de serem incorporadas aos documentos ou ao código.

Para acompanhar a execução, podem ser usados os estados: A fazer, Em andamento, Em revisão e Concluído. Uma tarefa só deverá ser marcada como concluída depois de revisada e disponibilizada no repositório.

Papéis e responsabilidades

Os papéis indicam responsabilidades de trabalho e podem ser acumulados ou divididos entre os integrantes, conforme a composição da equipe.

Papel	Responsabilidades	Integrante
Coordenação	Acompanhar prazos, tarefas, integração do grupo e revisão final.	A definir
Requisitos e documentação	Consolidar visão, casos de uso, regras de negócio e consistência entre documentos.	A definir
Arquitetura e banco de dados	Definir componentes, relações, entidades, chaves e restrições dos dados.	A definir
Desenvolvimento e integrações	Planejar implementação Django, contratos da API e consulta Open-Meteo.	A definir
Interface e apresentação	Produzir identidade visual, protótipos e organização dos materiais de entrega.	A definir

Marcos do projeto

Marco	Resultado esperado	Prazo
Definição do escopo	Requisitos principais e regras do Futup validados pelo grupo.	A definir
Documentação da Entrega 1	Documentos, diagramas e protótipos revisados e reunidos no repositório.	Conforme calendário da disciplina
Base da aplicação	Projeto Django configurado, modelos iniciais e autenticação preparados.	A definir
Funcionalidades essenciais	Peladas, inscrições, equipes, fila, quadras e resultados desenvolvidos.	A definir
Integração e testes	Open-Meteo integrada; fluxos principais e falhas testados.	A definir
Revisão final	Correções, README atualizado e entrega verificada.	A definir

Atividades previstas para a documentação

O quadro a seguir apresenta as atividades planejadas para a entrega documental. Os responsáveis e a situação deverão ser preenchidos pelo grupo durante a execução.

Atividade	Evidência de conclusão	Responsável	Situação
Documento de visão	Objetivos, escopo, stakeholders e regras coerentes.	A definir	A fazer
Casos de uso	Diagrama UML e especificações textuais.	A definir	A fazer
Arquitetura	Diagrama de componentes e descrição das camadas, tecnologias e fluxos.	A definir	A fazer
Modelo de dados	DER, tabelas, chaves, tipos, relações e restrições.	A definir	A fazer
Contrato inicial da API	Rotas, métodos, parâmetros, autenticação, exemplos e códigos de resposta.	A definir	A fazer
Integração externa	API Open-Meteo, consultas previstas, limites e tratamento de erros.	A definir	A fazer
Identidade visual e protótipos	Elementos visuais e telas principais documentados.	A definir	A fazer
Planejamento	Backlog, marcos, responsáveis e riscos revisados.	A definir	A fazer
Organização do repositório	README com acesso aos arquivos; fontes editáveis dos diagramas.	A definir	A fazer

Backlog de desenvolvimento

O backlog inicial reúne funcionalidades propostas para as etapas de implementação. A prioridade indica a ordem sugerida de tratamento; não representa uma funcionalidade já implementada.

ID	Funcionalidade	Prioridade	Condição para aceite
B01	Cadastro, login e controle de acesso	Alta	Usuário pode entrar no sistema; ações restritas exigem autorização.
B02	Cadastro e consulta de quadras	Alta	Quadras registradas com modalidade e localização; campos validados.
B03	Criação e consulta de peladas públicas	Alta	Organizador cria pelada e usuários consultam dados e vagas.
B04	Entrada e saída de participantes	Alta	Vagas e participação são atualizadas sem duplicidade.
B05	Formação de equipes	Alta	Equipes são organizadas conforme modalidade e quantidade de vagas.
B06	Fila de partidas e resultados	Alta	Resultado altera a ordem da fila seguindo as regras aprovadas.
B07	Permissões do organizador	Alta	Somente organizador realiza ações administrativas da pelada.
B08	Previsão do tempo e alertas	Média	Localização e horário permitem consulta; falhas são informadas.
B09	Substituições durante partidas	Média	Fluxo aprovado pelo grupo e coberto por testes.
B10	Testes, revisão de interface e README	Alta	Fluxos essenciais verificados e execução documentada.

Dependências e ordem de execução

As decisões de requisitos orientam os casos de uso, o modelo de dados e os contratos da API. A estrutura de entidades deve estar alinhada às operações de inscrição, formação de equipes e controle da fila. A integração meteorológica depende das informações de localização e horário das peladas. As telas devem refletir os fluxos aprovados na documentação.

A execução pode seguir a sequência: definir regras → revisar documentação e protótipos → preparar banco e aplicação Django → implementar funções principais → integrar Open-Meteo → testar e corrigir → finalizar a entrega.

Riscos e medidas preventivas

Risco	Impacto possível	Medida preventiva
Mudanças nas regras de partidas e substituições	Retrabalho no banco e nas funcionalidades.	Validar as regras antes da implementação e registrar alterações.
Divergências entre diagramas e documentos	Inconsistência na entrega.	Revisar visão, casos de uso, arquitetura, DER e API em conjunto.
Atraso na execução de tarefas	Acúmulo de atividades próximo ao prazo.	Dividir atividades pequenas e acompanhar semanalmente.
Falha ou limitação da Open-Meteo	Previsão indisponível ao usuário.	Tratar timeout, erros HTTP e ausência de dados.
Conflitos ao integrar trabalhos do grupo	Perda de alterações ou código incompatível.	Usar Git, revisões e integração frequente.
Problemas na configuração do projeto	Dificuldade para demonstrar ou testar o sistema.	Documentar dependências e passos de execução no README.

Acompanhamento e critérios de conclusão

O grupo deverá revisar periodicamente o andamento das tarefas e atualizar responsáveis, prazos e situações. Cada integrante deve registrar suas contribuições no repositório. Em tarefas compartilhadas, a responsabilidade pela revisão final deve ficar definida.

A documentação será considerada pronta quando os documentos exigidos estiverem completos, consistentes e acessíveis pelo README; os diagramas estiverem legíveis e acompanhados dos arquivos editáveis; e os nomes dos responsáveis, datas e decisões pendentes tiverem sido revisados pelo grupo.

Pontos ainda a definir

- Nome de cada integrante e distribuição final de responsabilidades.
- Datas específicas dos marcos e acompanhamento das tarefas.
- Regras definitivas para substituições, fila de partidas e critérios de chuva.
- Tecnologias e infraestrutura para o ambiente de produção.
- Prioridade e detalhamento das funcionalidades para as etapas posteriores.